

projeto



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO JANEIRO/2022

Folha N°	61
Proc N°	810/22
Reb	Ø

Entidade	ASSOCIAÇÃO BENECIENTE AMURT – PROJETO NAMASKAR
CNPJ	92.251.354/0037-38
Projeto	“SE LIGA” – CONVÊNIO 86/2018
Período	DEZEMBRO 2021
Repasse	R\$ 5.500,00

Objetivos:	Ofertar Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para 110 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade seguindo descrição abaixo, referente ao público alvo dessa proposta.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ações:	<p>Descrição das ações desenvolvidas no período para fins de cumprimento do objeto, e consequentemente das metas estipuladas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atendimento Social – A equipe esteve à disposição da população, de portas abertas desde 17 de janeiro.• Trabalho Técnico – Elaboração do Plano de Trabalho das atividades para 2022, alimentação de relatórios, apresentação das ações desenvolvidas em 2021, participação de reuniões no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes.• Pandemia Coronavirus – Diante da nova variante Omicron o Projeto continua com os protocolos de segurança• Oficinas – As Oficinas retornarão, com atividades livres dia 31/01 – Plano de Férias, que acontecerá durante todo o mês de fevereiro• Atividades extras<ul style="list-style-type: none">• Cursos de capacitação de certificação internacional, com metodologias da ONU - Gestão de Projeto Ágil (Master Umanitar GP Agile) e Avaliação de Impacto Master Umanitar Impat) – Realizado pela coordenação técnica (60h)• Curso Tendências para o Terceiro Setor – Estratégia para captação de recursos – (Doare) – Realizado pela coordenação técnica (2h)• Reuniões :<ul style="list-style-type: none">✓ Coordenação e administrativo – programação para 2022
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha N° 62
Proc N° 810/22
/ / 20 Rel. Ø

projeto n a m a s k a r u b a t u b a

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coordenação e diretoria - programação para 2022 ✓ Coordenação e colaborador (Supermercado Top Stop e Construtora Atmosfera) ✓ Coordenação e agencia de publicidade Angá Criativa (Planejamento de Campanha de 2022) ✓ Coordenação e Apae
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metas:	<p>Descrição das metas e objetivos para o período e o resultado das ações desenvolvidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planejamento das ações de 2022 <p>*Outras informações de atividades desenvolvidas também podem ser acessadas nas páginas do Projeto Namaskar no facebook e ou instagram:</p> <p>https://www.instagram.com/namaskar_projeto/?hl=pt-br</p> <p>https://www.facebook.com/projetonamaskar/</p>
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Resultados:	META-(CONFORME PLANO DE TRABALHO)	CUMPRIMENTO DA META (SIM OU NÃO - %)	MEIOS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
	Atendimento às famílias	Sim – 100%	.inicio das matrículas . Contato via rede social, telefônico, visita social
	Atendimento Psicossocial	Sim – 50%	.Atendimento virtual individual
	Oficinas	Sim – 50%	. Capacitação

projeto

n a m a s a r

ubatuba

	Reuniões	Sim – 100%	. Reunião de Equipe Técnica . Diretoria . Parceiros . Reunião Conselho Municipal da Assistência Social . Reunião Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente . Reunião com equipe do CRAS
	Integração com as Escolas/PSF	Sim – 100%	. Contato sobre atividades do contra turno

Autor: Erika Lunardi Longo Cargo: Coordenadora Técnica CPF: [REDACTED] Data: 05/02/2022	Assinatura 
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

*comprovar as informações constantes no relatório, por meio de fotos, vídeos, folhas de resenha, relatórios dos funcionários/contratantes, etc.

Folha N°	63
Proc N°	810/22
/ /20	Feb 7